

小竹町都市計画マスタープラン・立地適正化計画・緑の基本計画作成スケジュール

番号	作業内容	R7年度			令和8年度																																									
		R8年3月			R7年4月			R7年5月			R7年6月			R7年7月			R7年8月			R7年9月			R7年10月			R7年11月			R7年12月			R8年1月			R8年2月			R8年3月								
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
1	都市計画審議会	↔ 会議									↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議											
2	策定委員会		↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議						↔ 会議							
3	説明会等				←素案作成→						←計画案審議→																					←住民説明会 (旧小学校校区)→			←パブリックコメント→						↔ 計画策定					